




土地清冊

項次	地號	面積(M2)	所有權人
1	101	1529.79	三峽區公所
2	103	301.68	三峽區公所
3	111	4335.53	三峽區公所
	合計	6167	

項次	地號	所有權人
1	96	清水祖師公
2	98	清水祖師公
3	99	清水祖師公
4	100	老聖王公
5	105	清水祖師公(水溝)
6	115	三峽區公所(停車場)



課題1：都市計畫法第51條：依本法指定之公共設施保留地，不得為妨礙其指定目的之使用。但得繼續為原來之使用或改為妨礙目的較輕之使用。因此，本基地左側之既有通路（文化路210巷）無法指定建築線。



項次	名稱	停車位數量
1	公有市場停車場	119
2	文化停車場(廣停)	95
3	三峽國小	200
合計		414

119部停車位

公有市場停車場

95部停車位


文化停車場


200部停車位

三峽國小











三峽運動公園執行進度

1. 委託技術服務作業於102年1月24日決標於萬邦建築師事務所，辦理規劃作業。
2. 建築師辦理規劃作業時有無法指定建築線問題，於4月9日跨局處會議決議請城鄉局協助後續道路用地及指定建築線問題。
3. 三峽區公所預計於102年6月底完成現地整平，先供民眾活動使用。
4. 103年4月建築師完成規劃設計報告書。
5. 103年11月工程招標，預計103年底或104年初動工、105年中完工。